

Documento entregado el 30/11/98

CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS DEL AÑO 2000

Plan de actividades del año 1998

Con el fin de facilitar la planificación y organización de cada uno de los Grupos técnicos que participan del CENSO2000 , se hace llegar una breve descripción de las principales actividades previstas por el Proyecto para este año 1998. Se adjunta también un borrador del Cronograma general del año en el que, por el momento , sólo se mencionan los Grupos comprometidos con cada una de las tareas. El mismo se completará a la brevedad con las fechas de ejecución y con el nombre del coordinador de cada actividad .Está previsto que en algunos casos sea complementado con cronogramas más detallados..

16 DIC 1998



## I. PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

### 1. Confeccionar el DOCUMENTO GENERAL DEL CENSO

En esta etapa de desarrollo del Programa surge como necesidad disponer de un documento descriptivo del Censo 2000, que haga referencia a las principales características que presentará el mismo señalando aquellas sobre las que se propone introducir innovaciones, aún cuando todavía no se haya tomado decisión sobre las mismas por encontrarse en etapa de prueba. En algunas presentaciones del Programa ya se han formulado avances al respecto.

### 2. Elaborar el CRONOGRAMA DE DETALLE DEL CENSO Y DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

A partir de la firma del Convenio con JICA se definieron las fechas de las principales actividades del operativo censal, en particular las relacionadas con la preparación del Censo. Se prepararon documentos al respecto que fueron difundidos tanto en INDEC como en las DPE. Teniendo en cuenta que en los mismos se plantea la realización de censos experimentales en 1999 y el relevamiento censal en Octubre del año 2000 y que estos operativos comprometen grandes cantidades y diversidades de recursos, resulta necesario plantear las actividades a realizar para que puedan concretarse estos eventos así como también definir los recursos que se requerirán y la oportunidad en que deberán disponerse.

### 3. Elaborar propuesta de ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CENTRAL

Si bien el Programa CENSO 2000, desde sus inicios (1996) puso en funcionamiento una estructura que contempla un Grupo coordinador de las actividades censales y equipos técnicos provenientes de las distintas direcciones del INDEC, a medida que el Programa va incrementando sus actividades y compromisos resulta necesario disponer de un instrumento aprobado por las autoridades del Instituto, en el que se establezcan las misiones y funciones de cada elemento de la estructura. Atento a ello es que se preparará una propuesta a partir de los antecedentes de que se dispongan- nacionales e internacionales-

### 4. Organizar actividades de GRUPOS DE TRABAJO CON LAS DPE

Durante este año continuará la actividad con los directores de estadística de las provincias a través de los grupos de trabajo conformados. Se ha resuelto el calendario de reuniones para cada Grupo. Resta por presentar el plan de tareas definido para 1998, coordinar el mismo con las actividades del Equipo central y monitorear su cumplimiento

### 5. Tratar TEMAS especiales con Grupos Técnicos

Cada grupo tiene tareas comprometidas con el cronograma general del Censo para este año, no obstante ello existen algunos temas que requieren de tratamiento especial o bien deben comenzar a discutirse con cierta anticipación a fin de encontrar la mejor alternativa o la más posible para su resolución.

. Cartografía: situación de la Provincia de Bs. As.

. Legales: pago a censistas  
secreto estadístico en el procesamiento  
recuento de población en la mitad del decenio

. Diseño conceptual: acuerdo, con los contenidos de la cédula, de organismos públicos usuarios de los datos censales y de expertos temáticos

- . Evaluación censal: Objetivos de la encuesta postcensal y usos de sus resultados.
- . Muestreo: ventajas y desventajas de uso de muestreo en diferentes etapas censales.
- . Capacitación: concepción e implementación de la capacitación a censistas.
- . Relación con instituciones  
organizar la tarea con el Area de Coordinación del SEN

#### 6. Diseñar y producir el BOLETIN INFORMATIVO

Hacia fines de 1997 comenzó la elaboración del primer número del boletín que tendrá frecuencia trimestral y estará destinado a difundir las actividades censales dentro del Sistema Estadístico Nacional.

#### 7. ORGANIZAR ARCHIVO DE DOCUMENTACION

El CENSO 2000 tiene producido hasta el momento una considerable cantidad de documentos lo que requiere de una organización especial para identificarlos y para decidir su archivo y difusión. Por tal motivo se trabajará con los responsables de la Biblioteca del INDEC a fin de tener en cuenta pautas o criterios bibliotecológicos

## II. DEFINICION METODOLOGIA CENSAL

#### 8. Evaluar 2ª PRUEBA PILOTO

El documento con el análisis de los resultados de esta prueba se encuentra en etapa final de elaboración. Una vez concluido, será presentado a los equipos técnicos de INDEC y a las DPE.

#### 9. Evaluar 3ª PRUEBA PILOTO

Una vez concluidas las tareas de análisis de los resultados, se espera disponer de informes vinculados con los objetivos planteados en la prueba: cédula censal, capacitación a censistas, implementación del relevamiento, tecnología para la lectura de los datos. Los mismos serán presentados a los equipos técnicos – INDEC y DPE- y autoridades del INDEC

#### 10. Planificar, organizar e implementar Prueba II DE DISEÑO CONCEPTUAL

El objetivo de esta prueba es el de evaluar el diseño conceptual de la cédula censal en cuanto a la precisión en la medición de algunas variables (residencia habitual, cantidad de hogares, categoría ocupacional) y a la calidad de la información relevada. Esta prueba se implementará en áreas de las provincias de Bs.As., Formosa, La Rioja, Mendoza y Santa Cruz

#### 11. Elaborar documento sobre TIPO DE CENSO

En virtud de que el Programa CENSO 2000 se propuso evaluar la posibilidad de utilizar la definición de derecho para empadronar a la población, se juzga necesario elaborar un documento que contribuya a la toma de decisión en este tema. En el mismo se incorporarán los fundamentos de esta propuesta, los aspectos a considerar en la evaluación de la misma y los resultados de las acciones ya desarrolladas

#### 12. Planificar, organizar e implementar la 4ª PRUEBA PILOTO

Tal como está previsto en el cronograma general del Censo, hacia fines de este año se realizará la cuarta prueba piloto. Los objetivos de la misma se centrarán en la cédula censal, el plan de capacitación, las pautas de

implementación en terreno, el procesamiento: organización de las tareas, tecnología para el ingreso de datos, soft para consistencia de los datos y en la encuesta postcensal.

Los lugares previstos para la prueba son: Pcia. de Bs.As., Salta, Misiones, Chubut, Sta. Fe, Entre Ríos, San Luis.

### 13. Implementar prueba sobre CODIFICACION ASISTIDA

A partir de la 3ª Prueba piloto, con el archivo de datos que brindó la lectora de caracteres, se comenzará a trabajar en el desarrollo, aplicación y evaluación del programa de codificación asistido por computadora

### 14. Concretar estudio de factibilidad de realizar la ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA

A partir de los antecedentes que se disponen del INE de España se pensó en la posibilidad de ampliar, a posteriori del CENSO, los conocimientos sobre las características sociodemográficas de la población. En el primer semestre de este año concluirá el estudio de factibilidad el que se efectuará teniendo en cuenta la reformulación del sistema de encuestas a hogares

## III. PREPARACION DEL RELEVAMIENTO

### 15. Estudiar la factibilidad de realizar un CENSO DE EDIFICIOS

El CENSO 2000 se ha planteado, entre las innovaciones vinculadas con la preparación del Censo, estudiar la posibilidad de realizar un Censo de edificios a fin de hacer más eficiente la tarea tradicional de efectuar listados de vivienda en campo para construir los segmentos censales.

Esta intención fue comentada con usuarios quienes se mostraron muy interesados en que el INDEC pudiera concretarla. En virtud de ello se está elaborando un Proyecto para su discusión y sobre el que deberá tomarse decisión durante los primeros meses de este año

### 16. Desarrollar el soft para la SEGMENTACION ASISTIDA

Durante 1998 deberá retomarse el Programa de desarrollo de la metodología para construir los segmentos censales con asistencia informática. En 1997, en oportunidad de la tercera prueba piloto, se inició una tarea conjunta con la DPE de Chubut en la localidad de Pto. Madryn con la que se seguirá trabajando al mismo tiempo que se irá definiendo el cronograma de trabajo hacia el 2000

## IV. CENSO'2000 EN EL MERCOSUR

### 17. Coordinar y ejecutar las actividades del Proyecto Censo 2000 en el MERCOSUR

La firma del Acta de Río de Janeiro por parte de los Directores de Estadística de los países miembros y por ende del Proyecto de CENSO común, trae aparejados compromisos que involucran al Grupo coordinador del Censo y a responsables de los equipos técnicos. Las actividades más importantes tienen que ver con el tratamiento de los contenidos temáticos mínimos comunes (definiciones conceptuales y operativas y capacitación), la organización de una prueba piloto conjunta, la difusión del Proyecto y la definición de los mecanismos de cooperación horizontal e internacional.

CENSO'2000 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - 1998

Actividad	Grupos que intervienen	Coordina	Fecha		1998											
			I	F	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>I - Planificación y Organización</b>																
1. Confeccionar Documento General del Censo	Coordinación															
2. Elaborar el Cronograma de detalle del Censo y el Presupuesto de Gastos	Coordinación y Asesor Todos los grupos															
3. Elaborar propuesta de Estructura y Funcionamiento del Equipo Central	Recursos Humanos															
4. Planificar y Organizar actividades de Grupos de Trabajo con las DPE	Recursos Humanos y Capacitación Cartografía Difusión Diseño Conceptual (Coord. SEN)															
5. Tratar temas especiales con Grupos Técnicos	Cartografía Administración Legales Diseño Conceptual (Coord. SEN) Muestreo Evaluación Capacitación															
6. Diseñar y Producir el Boletín Informativo	Difusión															
7. Organizar Archivo de Documentación	Difusión															
<b>II - Definición Metodología Censal</b>																
8. Evaluar 2ª Prueba Piloto	Todos los grupos DPE															

Actividad	Grupos que intervienen	Coordina	Fecha		1998													
			I	F	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
9. Evaluar 3ª Prueba Piloto	Diseño Conceptual Capacitación Informática Enc. Postcensal DPE																	
10. Planificar, Organizar e Implementar Prueba II de Diseño Conceptual	Diseño Conceptual Informática Difusión (Marco Muestral)																	
11. Elaborar Documento sobre Tipo de Censo																		
12. Planificar, Organizar e Implementar la 4ª Prueba Piloto	Todos los Grupos																	
13 Implementar Prueba sobre Codificación Asistida	(Nomencladores) Informática Diseño Conceptual																	
14. Concretar estudio de factibilidad de realizar la Encuesta Sociodemográfica	Diseño Conceptual (Enc. de Hogares)																	
<b>III - Preparación del Relevamiento</b>																		
15- Estudiar la factibilidad de realizar un Censo de Edificios	Diseño Conceptual (Area Económica)																	
16. Desarrollar el soft para la Segmentación Asistida	Cartografía GIS (Marco Muestral)																	
<b>IV - Censo'2000 en el MERCOSUR</b>																		
17. Coordinar y ejecutar actividades del Proyecto Censo'2000 en el Mercosur	Diseño Conceptual Capacitación Informática (Nomencladores) (Rel. Inter.)																	