

CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS DEL AÑO 2001

CRONOGRAMA GENERAL DE TAREAS EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ESTADISTICA

I. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACION Y CONTROL (Dirección Censo - Sanción Legislación - Coordinación con INDEC - Coordinación Comité Operativo) 01/01/00 al 29/12/03

II - TAREAS PREPARATORIAS

Actualización cartográfica, conteo y listado	01/08/00 al 23/03/01
Ingreso act. cartog.y resumen viv. por radio y redimensión de radios	al 18/05/01

Segmentación y tabla de segmentación	al 25/06/01
--------------------------------------	-------------

Preparar planos para el relevamiento	al 7/09/01
--------------------------------------	------------

Capacitación Coord. Grales. del Censo	20/03 al 23/03/01
---------------------------------------	-------------------

Selecc. personal : Estruct. Instrucción:	26/03 al 10/08/01
Estruct. Relevamiento:	11/06 al 21/09/01

Implementar plan de sensibilización	01/02 al 28/10/01
-------------------------------------	-------------------


Organizar y controlar distrib. y envío material	11/06 al 23/11/01
-------------------------------------------------	-------------------

Campaña Publicitaria	2/05 al 31/12/01
----------------------	------------------

III - RELEVAMIENTO: ORGANIZACION Y EJECUCION

Capacitación estructura instrucción
Coord. Instr. 30/04/ al 27/06/01
J.de Instruc. 25/06 al 15/08/01
Instructores 27/08/ al 21/09/01

Capacitación estructura Relevamiento:
J. de Dpto: 02/07 al 20/07/01
J. Frac.: 30/07 al 24/08/01
J. Radio: 07/09 al 08/10/01
Censistas: 24/09 al 26/10/01



Encuesta Postcensal
17/09/ al 30/11/01


Encuestas Complementarias

IV - TAREAS POSTERIORES

Resultados Provisionales
12/11 al 28/12/01

Recepción y administración de archivos
30/10/02 al 30/12/03

Difusión



A n e x o 1

A n e x o 2

29 OCT 2001

CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS DEL AÑO 2001

II - TAREAS PREPARATORIAS

III - RELEVAMIENTO: ORGANIZACION Y
EJECUCION

A
n
e
x
o

1

**Selección de personal para
la Estructura Relevamiento del 11/06/ al 21/09/01**

Selección de Jefes de Departamento	del 11/06 al 29/06
Selección de Jefes de Fracción	del 19/07 al 27/07
Selección de Jefes de Radio	del 27/08 al 06/09
Selección de Censistas	del 04/09 al 21/09


*** Selección de la Estructura
de relevamiento**

- Selección de Jefes de Departamento	del 11/06 al 29/06
- Selección de Jefes de Fracción	del 19/07 al 27/07
- Selección de Jefes de Radio	del 27/08 al 06/09
- Selección de Censistas	del 04/09 al 21/09

A
n
e
x
o

2

Capacitación estructura de relevamiento:

J. de Dpto:	02/07 al 20/07/01
J. Frac.:	30/07 al 24/08/01
J. Radio:	07/09 al 08/10/01
Censistas:	24/09 al 26/10/01


**Capacitación de la Estructura de
relevamiento**

- Capacitación de Jefes de Departamento	del 02/07 al 20/07
Entrega de materiales de capacitación	02/07
Cursos de capacitación para Jefes de Departamento	del 18/07 al 20/07
- Capacitación de Jefes de Fracción	del 30/07 al 24/08
Entrega de materiales de capacitación	30/07
Cursos de capacitación para Jefes de Fracción	del 20/08 al 24/08
- Capacitación de Jefes de Radio	del 07/09 al 08/10
Entrega de materiales de capacitación	07/09
Administración de pruebas diagnósticas	19/09
Correcciones de pruebas y Cédulas y ajuste de cursos	del 20/09 al 24/09
Curso de capacitación para Jefes de Radio	del 25/09 al 08/10
- Capacitación de Censistas	del 24/09 al 26/10
Entrega de materiales de capacitación	24/09
Administración de pruebas diagnósticas	09/10
Corrección de pruebas y Cédulas y ajuste de cursos	del 10/10 al 11/10
Curso de capacitación para Censistas	del 12/10 al 26/10

29 OCT 2001