

11 FEB. 2012

| TAREA | FECHAS | | | | Observación |
|--|-------------------|-------------------|--------|-------|-------------|
| | INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | |
| Pre censal | | | | | |
| Conteo y listado de viviendas | 01/01/2010 | 30/04/2010 | | | |
| Segmentación | 01/04/2010 | 31/07/2010 | | | |
| Selección de la muestra | 15/06/2010 | 31/07/2010 | | | |
| Entrega de la tabla de segmentación definitiva, planos de segmentación e impresión | 15/07/2010 | 15/08/2010 | | | |
| Preparación cartográfica Estructura de Instrucción | 01/06/2010 | 31/08/2010 | | | |
| Selección y designación de Instructores | 25/06/2010 | 10/08/2010 | | | |
| Capacitación de jefes de instrucción | 01/07/2010 | 20/08/2010 | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Jefes de Instrucción | 01/07/2010 | 01/07/2010 | | | |
| Primera Etapa | 05/07/2010 | 16/07/2010 | | | |
| Segunda Etapa | 17/08/2010 | 21/08/2010 | | | |
| Capacitación de instructores | 27/08/2010 | 24/09/2010 | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a instructores | 27/08/2010 | 27/08/2010 | | | |
| Cursos de Capacitación para Instructores de Jefes de Radio y Censistas | 06/09/2010 | 17/09/2010 | | | |
| Cursos de Capacitación para Instructores de Censistas | 20/09/2010 | 24/09/2010 | | | |
| Reclutamiento de la estructura de relevamiento | 12/07/2010 | 08/10/2010 | | | |
| Reclutamiento Jefes de Departamento/Partido | 12/07/2010 | 30/07/2010 | | | |
| Reclutamiento Jefes de Fracción | 04/08/2010 | 20/08/2010 | | | |
| Reclutamiento Jefes de Radio y Auxiliares de Campo | 24/08/2010 | 14/09/2010 | | | |
| Reclutamiento de Censistas | 16/09/2010 | 08/10/2010 | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Jefes de Departamento | 02/08/2010 | 02/08/2010 | | | |
| Capacitación de Jefes de Departamento | 09/08/2010 | 13/08/2010 | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Jefes de Fracción | 23/08/2010 | 23/08/2010 | | | |
| Capacitación de Jefes de Fracción | 30/08/2010 | 03/09/2010 | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Jefes de Radio y Auxiliares de Campo | 15/09/2010 | 15/09/2010 | | | |
| Capacitación de Jefes de Radio y Auxiliares de Campo | 20/09/2010 | 01/10/2010 | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Censistas | 08/10/2010 | 08/10/2010 | | | |
| Capacitación de Censistas | 12/10/2010 | 25/10/2010 | | | |
| Recorrido del Segmento por parte del censista | 26/10/2010 | 26/10/2010 | | | |
| RELEVAMIENTO EN CAMPO | 27 de octubre | | | | |

*En el Casillero de Punto Crítico se debe informar la fecha en la cual la actividad tiene que estar comenzada, ya que si NO se inicia en dicha fecha es un punto de no retorno. En el casillero "% de tarea Resuelta", se considera 100% cuando la tarea se encuentra totalmente finalizada.

| TAREA | FECHAS | | | | | | Observación | |
|--|----------------------|-------------------|--------|-------|---------------------|-------------|-------------|----------------|
| | INDEC | | DPE | | % DE TAREA RESUELTA | Responsable | | *Punto Crítico |
| | INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | | | | |
| Pre censal | | | | | | | | |
| Conteo y listado de viviendas | 01/01/2010 | 30/04/2010 | | | | | | |
| Segmentación | 01/04/2010 | 31/07/2010 | | | | | | |
| Selección de la muestra | 15/06/2010 | 31/07/2010 | | | | | | |
| Entrega de la tabla de segmentación definitiva, planos de segmentación e impresión | 15/07/2010 | 15/08/2010 | | | | | | |
| Preparación cartográfica Estructura de Instrucción | 01/06/2010 | 31/08/2010 | | | | | | |
| Selección y designación de Instructores | 25/06/2010 | 10/08/2010 | | | | | | |
| Capacitación de jefes de instrucción | 01/07/2010 | 20/08/2010 | | | | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Jefes de Instrucción | 01/07/2010 | 01/07/2010 | | | | | | |
| Primera Etapa | 05/07/2010 | 16/07/2010 | | | | | | |
| Segunda Etapa | 17/08/2010 | 21/08/2010 | | | | | | |
| Capacitación de instructores | 27/08/2010 | 24/09/2010 | | | | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a instructores | 27/08/2010 | 27/08/2010 | | | | | | |
| Cursos de Capacitación para Instructores de Jefes de Radio y Censistas | 06/09/2010 | 17/09/2010 | | | | | | |
| Cursos de Capacitación para Instructores de Censistas | 20/09/2010 | 24/09/2010 | | | | | | |
| Reclutamiento de la estructura de relevamiento | 12/07/2010 | 08/10/2010 | | | | | | |
| Reclutamiento Jefes de Departamento/Partido | 12/07/2010 | 30/07/2010 | | | | | | |
| Reclutamiento Jefes de Fracción | 04/08/2010 | 20/08/2010 | | | | | | |
| Reclutamiento Jefes de Radio y Auxiliares de Campo | 24/08/2010 | 14/09/2010 | | | | | | |
| Reclutamiento de Censistas | 16/09/2010 | 08/10/2010 | | | | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Jefes de Departamento | 02/08/2010 | 02/08/2010 | | | | | | |
| Capacitación de Jefes de Departamento | 09/08/2010 | 13/08/2010 | | | | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Jefes de Fracción | 23/08/2010 | 23/08/2010 | | | | | | |
| Capacitación de Jefes de Fracción | 30/08/2010 | 03/09/2010 | | | | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Jefes de Radio y Auxiliares de Campo | 15/09/2010 | 15/09/2010 | | | | | | |
| Capacitación de Jefes de Radio y Auxiliares de Campo | 20/09/2010 | 01/10/2010 | | | | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Censistas | 08/10/2010 | 08/10/2010 | | | | | | |
| Capacitación de Censistas | 12/10/2010 | 25/10/2010 | | | | | | |
| Recorrido del Segmento por parte del censista | 26/10/2010 | 26/10/2010 | | | | | | |
| RELEVAMIENTO EN CAMPO | 27 de octubre | | | | | | | |

*En el Casillero de Punto Crítico se debe informar la fecha en la cual la actividad tiene que estar comenzada, va que si NO se inicia en dicha fecha, es un punto de no retorno
 En el casillero "% de tarea Resuelta" se considera 100% cuando la tarea se encuentra totalmente finalizada

| TAREA | FECHAS | | | | DPE | Observación | *Punto Crítico | Responsable | % DE TAREA RESUELTA |
|--|----------------------|-------------------|--------|-------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------------|
| | INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | | | | | |
| Pre censal | | | | | | | | | |
| Conteo y listado de viviendas | 01/01/2010 | 30/04/2010 | | | | | | | |
| Segmentación | 01/04/2010 | 31/07/2010 | | | | | | | |
| Selección de la muestra | 15/06/2010 | 31/07/2010 | | | | | | | |
| Entrega de la tabla de segmentación definitiva, planos de segmentación e impresión | 15/07/2010 | 15/08/2010 | | | | | | | |
| Preparación cartográfica Estructura de Instrucción | 01/06/2010 | 31/08/2010 | | | | | | | |
| Selección y designación de Instructores | 25/06/2010 | 10/08/2010 | | | | | | | |
| Capacitación de jefes de instrucción | 01/07/2010 | 20/08/2010 | | | | | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Jefes de Instrucción | 01/07/2010 | 01/07/2010 | | | | | | | |
| Primera Etapa | 05/07/2010 | 16/07/2010 | | | | | | | |
| Segunda Etapa | 17/08/2010 | 21/08/2010 | | | | | | | |
| Capacitación de instructores | 27/08/2010 | 24/09/2010 | | | | | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a instructores | 27/08/2010 | 27/08/2010 | | | | | | | |
| Cursos de Capacitación para Instructores de Jefes de Radio y Censistas | 06/09/2010 | 17/09/2010 | | | | | | | |
| Cursos de Capacitación para Instructores de Censistas | 20/09/2010 | 24/09/2010 | | | | | | | |
| Reclutamiento de la estructura de relevamiento | 12/07/2010 | 08/10/2010 | | | | | | | |
| Reclutamiento Jefes de Departamento/Partido | 12/07/2010 | 30/07/2010 | | | | | | | |
| Reclutamiento Jefes de Fracción | 04/08/2010 | 20/08/2010 | | | | | | | |
| Reclutamiento Jefes de Radio y Auxiliares de Campo | 24/08/2010 | 14/09/2010 | | | | | | | |
| Reclutamiento de Censistas | 16/09/2010 | 08/10/2010 | | | | | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Jefes de Departamento | 02/08/2010 | 02/08/2010 | | | | | | | |
| Capacitación de Jefes de Departamento | 09/08/2010 | 13/08/2010 | | | | | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Jefes de Fracción | 23/08/2010 | 23/08/2010 | | | | | | | |
| Capacitación de Jefes de Fracción | 30/08/2010 | 03/09/2010 | | | | | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Jefes de Radio y Auxiliares de Campo | 15/09/2010 | 15/09/2010 | | | | | | | |
| Capacitación de Jefes de Radio y Auxiliares de Campo | 20/09/2010 | 01/10/2010 | | | | | | | |
| Entrega de materiales de capacitación a Censistas | 08/10/2010 | 08/10/2010 | | | | | | | |
| Capacitación de Censistas | 12/10/2010 | 25/10/2010 | | | | | | | |
| Recorrido del Segmento por parte del censista | 26/10/2010 | 26/10/2010 | | | | | | | |
| RELEVAMIENTO EN CAMPO | 27 de octubre | | | | | | | | |

*En el Casillero de Punto Crítico se debe informar la fecha en la cual la actividad tiene que estar comenzada, va que si NO se inicia en dicha fecha, es un punto de no retorno
 En el casillero "% de tarea Resuelta" se considera 100% cuando la tarea se encuentra totalmente finalizada