

EQUIPAMIENTO PARA EL INGRESO Y PROCESAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO  
ENTRE LAS DPE Y EL INDEC

Temas:

- a - Relevamiento de la encuesta informática en las DPE.
- b - El Seminario.
- c - El proyecto de equipamiento en 1987.
- d - Consulta sobre detalles necesarios para la marcha del proyecto en cada provincia, convenio.
- e - Configuración aproximada.
- f - Criterios para el orden de las instalaciones.

En documento de las reuniones regionales anteriores se presentaron los dos primeros puntos:

- El relevamiento de una encuesta a las DPE.
  - El seminario.
- a) con relación al primer punto mediante esa encuesta se obtuvo información con las provincias sobre su situación informática. Ahora con el avance del proyecto se solicita información mas detallada que hacen a aspectos vinculados con la materialización de la operación.
  - b) El mes pasado fué realizado, el seminario con la conducción del Prof. Antonio Insua, asistiendo 18 provincias (75%). Los comentarios que hemos recibido fueron muy satisfactorios.
  - c) Las actividades del proyecto en 1987 serán:
    - 1 Semestre: (en I.N.D.E.C.)
      - Confirmación de la selección de paquetes de software.
      - Preparación y prueba de las aplicaciones.
      - Preparación de la capacitación.
    - 2 Semestre: (en DPE)
      - Capacitación.
      - Instalación de equipos.
      - Pruebas Piloto.
  - d) Se repartieron preguntas referidas a detalles concretos sobre temas de la instalación. Pedimos las entreguen ahora. Si algunos desconocen algún tema, entreguenlo con esas respuestas en blanco y se llevan otro formulario para llenar en la provincia y luego lo envían completo. Es necesaria esta información para la elaboración de los convenios, y la preparación de las instalaciones.

e) Configuración aproximada del equipamiento

Una microcomputadora tipo PC-IBM compatible con:

- 512 K de memoria.
- una disquetera para discos flexibles de 5.25 pulgadas.
- un disco rígido de 20 MB.
- unidad de respaldo en cinta (tape backup unit). 20 MB.
- impresora de 200 cps y 136 cls.
- y todos los accesorios necesarios para su normal funcionamiento como tarjetas de interfase, cables de conexión, etc.

Suministros iniciales (tentativos)

- manuales.
- 50 discos flexibles DDDS de 5.25 pulgadas.
- 10 cintas magnéticas para respaldo (cassete o cartridge según use la unidad de respaldo).
- 4 cintas de impresora.
- 5 resmas de papel.
- software y paquetes de aplicación.

f) Criterios para la orden de las instalaciones

Algunos de los factores a tener en cuenta, a nuestro criterio deben ser:

- 1) Que esté firmado el convenio sobre el equipamiento.
- 2) Que esten firmados los convenios de los programas de trabajo que requiera el equipamiento.
- 3) Disponer de personal dedicado a tiempo completo para el ingreso, operación y supervisión de los trabajos.
- 4) Que ese personal haya sido capacitado.
- 5) Que las características y volúmenes de los programas locales sean convenientes para las pruebas piloto.
- 6) Carencia de equipamiento o servicios informáticos.

EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LOS PROGRAMAS DE TRABAJO CON LAS DPE

PROVINCIA: . . . . .

Personal:

1) La DPE tiene personal con dedicación exclusiva afectado a tareas de informática? (SI/NO).

2) En caso afirmativo ¿Cuántos?	<u>Cantidad</u>
Total . . . . .	
Especialidades Ingreso de datos . . . . .	
Preparación seguimiento y control . . . . .	
Diseño, análisis y programación . . . . .	

3) En caso de 1) negativo ¿Podría consignarlo? (SI/NO)

	<u>Cantidad</u>	<u>A partir de</u>
Total . . . . .		
Ingreso de Datos . . . . .		
Prep, seg, y control . . . . .		
Diseño, Análisis y Prog.. . . . .		

Local

- 4) Tiene lugar seguro disponible? . . . . .
- 5) Tiene mobiliario disponible? (mesa, armario, sillas) . . . . .
- 6) Cual es la calidad de la alimentación eléctrica?. . . . .
- 7) Hay cortes de energía?. . . . .
- 8) Con que frecuencia?. . . . .



Insumos

9) Tienen presupuesto para la adquisición de insumos y servicios?

SI/NO

FECHA

Papel . . . . .

Disquetes . . . . .

Cintas impresoras . . . . .

Mantenimiento . . . . .

Seguro . . . . .

10) En caso de 9 negativo a partir de que fecha, podría obtenerlo? Indicarlo en fecha?

Convenios

11) La DPE puede hacer un acuerdo que garantice?

SI/NO

A) Prevée algún tipo de inconveniente administrativo para ser depositaria del equipo? . . . . .SI/NO

B) Prevée algún tipo de inconveniente administrativo para ser usuaria exclusiva del equipo? . . . . .SI/NO

En caso afirmativo explicar cuales y porque en Comentarios.

Comentarios

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

Firma:.....

Aclaración.....